行政院原住民族委員會101重要施政成果

1、 配合司法院成立原住民族法庭及法務部設置專責檢察官，賡續辦理整理原住民族14族傳統習慣

1、 政策說明：保障原住民司法權益，配合司法院及法務部。

2、 具體政績：

(1) 繼續辦理「原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會」。

(2) 辦理委託撰寫「國內原住民族重要判決之蒐集、編輯及解析」勞務採購案，102年11月26日完成。

(3) 規劃辦理14族「原住民族傳統習慣之調查整理及評估納入現行法制」委託研究報告之綜合整理。

(4) 辦理原住民族司法通譯人員訓練。

(5) 配合司法院及法務部辦理相關研習。
2、 完成推動原住民族國際及大陸事務交流

1、 政策說明：增進與國際原住民族及大陸少數民族各項領域專業人士交流互動。

2、 具體政績：

(1) 主委於2月份率原住民鄉鎮長赴荷蘭進行觀摩考察活動。

(2) 為推動南島民族交流，7月份組團赴索羅門群島參加第11屆太平洋藝術節活動。

(3) 11月底辦理南島民族國際會議，邀請紐西蘭、斐濟、澳洲、夏威夷地區學者專家抵台開會，總統並親臨主持開幕典禮。

(4) 本會代表參加台紐經貿協議(ECA)3回合談判，將原住民專章納入協定內容，另於12月參加台紐經貿諮商會議。

(5) 9月組團赴大陸建立與國家民族事務委員會合作交流管道，將進行學術、藝術、文化及經濟產業交流合作。

(6) 5月份遴選並培養原住民國際人才赴聯合國參加原住民族常設論壇會議。

(7) 6月份薦送觀光產業實習團赴紐西蘭實習觀摩考察原住民觀光產業，並協助推動部落觀光。

3、 部落學校設立十年計畫

1、 政策說明：

(1) 部落學校之興辦依據原住民族基本法第7條規定：「政府應依原住民族意願，本多元、平等、尊重之精神，保障原住民族教育之權利。」本會爰依原住民族教育法第5條「各級政府應採積極扶助之措施，確保原住民接受各級各類教育之機會均等，並建立符合原住民族需求之教育體系。」及第11條「各級政府得視需要設立各級原住民族學校或原住民教育班，以利就學，並維護其文化。」自101年開始籌辦「部落學校」。

(2) 三部落學校的核心為部落，其推動重視每一個部落發展，學區內每一個部落的文化復振，就是部落學校的首要責任。學區內各部落必須建立共識，同心協力參與部落學校的經營，保存、恢復、振興各部落傳統原有的文化，並透過部落自主的教育權，培育出原住民新世代。推動部落學校計畫，厚植民族競爭力，傳承傳統知識，是實踐族人願景的一大轉捩點，以公平並兼顧各族群與部落需求為原則，尊重各部落的意願，來興辦部落學校。

2、 具體政績：

(1) 於101年核定排灣族大武山部落學校及卑南族花環部落學校自101年12月1日起設校。

(2) 已於101年12月完成102年度預計設校之雅美族、布農族、泰雅族學區劃分作業。

4、 搶救原住民族瀕危語言實施計畫
1、 政策說明：
(1) 按聯合國教科文組織2009年報告及國內語言學者調查，台灣原住民族語中，被列為頻危語言者計有9種，即列「極度危險」之撒奇萊雅語、噶瑪蘭語、邵語、沙阿魯阿語、卡那卡那富語等5種，以及列「嚴重危險」之賽夏語及魯凱語下三社方言(即茂林、萬山及多納三種方言)等4種。至泰雅語、卑南族語、布農族語、阿美族語、鄒族語、魯凱族語、達悟族語、排灣族語、泰雅族語、太魯閣族語等則為脆弱等級。而行政院原住民族委員會（以下簡稱本會）雖訂有「原住民族語言振興六年計畫」來積極推動原住民族語的復振工作，然各項執行策略的思考主軸，是奠基在解決各族語共同面對的結構性問題上，但顯少針對部分族語之特殊困境設計差別性對待策略。而這樣一套大型且全面性的計畫，卻使得列為瀕危的九種語別，不管在經費資源的實質受惠、族語振興人才的培育及族語復振之成效上，均相對於其他人口數較多的族語別處於復振績效不彰的弱勢窘境，當然，所需要解決的語言傳承危險處境，也連帶的未獲大幅度改善。
(2) 為了進一步解決原住民族瀕危語言所面臨的「傳承危險」處境，並有效提升族語復振之成效，本計畫擬以辦理部落說明會方式，邀集各瀕危語言別的耆老、族語老師、部落代表及社團負責人等，說明本會101年度推動瀕危語言的「啟發族人搶救意識」、「建全搶救組織」及「搶救耆老智慧」三大計畫目標，並請各語別研提符合部落需求的語言搶救計畫，經本會核定後，將透過專案補助方式讓部落自己執行計畫內容，以建立「自己的族語自己救，小孩的族語自己教」的部落意識，並激發部落族人投入搶救自己族語的熱忱。
2、 具體政績：
(1) 成立9個「原住民族瀕危語言保存與發展推動小組」，負責規畫及督導各項族語搶救計畫，並帶動及強化族人一起搶救自己族語意識的能量。
(2) 完成「搶救原住民族瀕危語言實施計畫-賽夏語、撒奇萊雅語、邵語、噶瑪蘭語、沙阿魯阿鄒語、茂林魯凱語、多納魯凱語、萬山魯凱語及卡那卡那富鄒語」等九語別啟動暨揭牌典禮。
(3) 成立40個族語學習家庭、建構40組師徒制族語學習等，讓語言學習更具生活化，落實族語學習家庭化及部落化的族語復振目標，實質受益人數約有600人。
5、 推行原住民族衛生保健服務，落實原住民族福利措施

1、 政策說明：

(1) 推展原住民族衛生保健服務工作。

(2) 推動原住民婦女權益工作。

(3) 推動原住民福利服務工作。

2、 具體政績：

(1) 補助原住民參加全民健康保險保費，101年1月至12月受益計60萬5,156人次，補助5億391萬2,933元。

(2) 補助原住民就醫交通費及結核病患治癒獎金，101年1月至12月受益計1萬3,125人次及761人次。

(3) 為強化原住民發生意外時之基本經濟保障，開辦「原住民團體意外保險」保險期間101年3月2日至102年3月1日，保險對象為原住民低收入戶，約2萬4,000人，截至101年10月底止，理賠件數共4件，理賠金額共計84萬元。

(4) 辦理「101年健康原氣、安全部落－原住民事故傷害防制計畫」，參與健康促進活動原住民受益計3萬7,512人次。

(5) 補助設置54處「原住民族家庭暨婦女服務中心」，進用183名原住民社工員及社工助理，組訓志工198個團隊，計3,229人；提供諮詢服務1萬3,656件、個案輔導及轉介服務計3,047案、保護個案關懷服務185案；辦理部落婦女人身安全、權益教育230場次，計1萬2,413人次、部落福利宣導613場，計3萬1,311人次；強化原住民家庭親職(子)功能之活動135場次，計5,364人次；提升家庭婚姻關係品質之活動25場次，計837人次；其他活動253場次，計9,878人次。101年10月11日至11月6日完成辦理家婦中心實地評鑑。11月8日召開第4屆原住民族性別平等專案小組第2次委員會議。

(6) 依據「國民年金法」第53條規定辦理原住民給付業務，截至101年10月底止，核發3萬1,189人，核付計9億4,729萬5,500元整。

(7) 補助設置80處原住民部落老人日間關懷站，進用285位原住民照顧服務人力。服務原住民老人計3,390人；提供關懷訪視暨生活諮詢與轉介計5萬9,598人次；提供餐飲服務計25萬8,863人次。委託辦理「東北區」、「中北區」及「南區」原住民族家庭暨婦女服務中心及部落老人日間關懷站專業諮詢輔導計畫，計補助1,551萬元。101年核定補助9間養護機構辦理長期照顧養護服務及身心障礙者養護服務，計補助558萬5,390元，共177人。

(8) 101年度核定57個機關辦理原住民急難救助，計2,815萬元，截至12月底止，補助3,807人次；提供原住民法律訴訟補助130人次，計150萬9,500元。原民會「法律扶助要點」訂於102年2月1日修正發布施行，並委託專業民間團體辦理原住民法律扶助業務。

(9) 101年度辦理莫拉克風災受災原住民心靈重建工作，補助財團法人台灣世界展望會等34個民間單位辦理節慶聯歡及藝文活動、心靈重建成長團體、兒童、少年活動營、災後重生生命教育等心靈重建工作，計155場次，受益人數8,839人次。

6、 保障原住民族工作權，增加就業機會

1、 政策說明：

(1) 落實執行「原住民族工作權保障法」。

(2) 辦理職業訓練，提升專業技能與職埸競爭力。

(3) 促進原住民就業機會。

2、 具體政績：

(1) 公部門進用情形：101年12月本院暨所屬機關依法應進用原住民為1,852人(原住民族地區1,159人，非原住民族地區693人)，實際進用1萬1,631人(原住民族地區5,580人，非原住民族地區6,051人)。

(2) 私部門進用情形：截至101年9月底止，依「政府採購法」第98條得標廠商1,896家，依法應進用原住民為8,022人次(月平均)，實際進用原住民1萬4,870人次(月平均)；另追繳依法未足額進用原住民族就業代金，截至101年9月底止，已追繳2億8,116萬餘元，將運用此代金，辦理相關促進原住民就業之措施。

(3) 101年補助地方政府開辦原住民訓用合一及證照職業訓練專班，核定39單位，計開辦47班，預估參訓人數1,042人，截至12月底止，結訓36班、計801人。鼓勵原住民提升專業技能與職埸競爭力，已核發技術士證照獎勵金計2,356萬5,000元整，獎勵人數計4,182名(含甲級8名、乙級443名、丙級3,731名)。

(4) 101年第3次(9月)原住民就業狀況調查結果，原住民失業率4.59%較100年12月(5.27%)下降0.68個百分點，與全國民眾同期失業率(4.32﹪)差距爲0.27個百分點；平均失業週數27.66週，較100年12月(29.43週)減少1.77週。

(5) 101年獲配公益彩券回饋金2億8,615萬5,000元，核定46件計畫（就業促進25件，福利服務17件，其他1件），提供1,619個就業機會。9月1日起辦理「原住民就業！就YA！101計畫」，提供300名(含災區100名保障名額)工作機會。

(6) 101年度補助地方政府僱用92位原住民就業服務員，提供原鄉及都會區原住民個別化、專業化就業服務，進行就業媒合、職能訓練，以促進原住民就業，截至12月底止，已推(轉)介9,470人次，媒合成功3,607人次，追蹤關懷後續輔導3萬8,742人次。

(7) 辦理「101年度促進原住民族青年職涯發展計畫」，擇定全國42所原住民高中職重點學校辦理計畫工作項目，計畫截至101年12月底止，辦理相關活動共70個場次，計6,280人次參與。8月1日起辦理「原住民大專畢業青年人力扎根產業加分專案計畫」，積極鼓勵原住民大專畢業青年進入職場就業，截至12月底止，已核定302名就業獎勵名額。

7、 莫拉克颱風災後聯絡道路復建工程

1、 政策說明：

(1) 本次莫拉克颱風侵襲，短時間累積降雨量高達2000mm，所挾帶之豪大雨量，造成慘重災情，尤其南投縣仁愛鄉、信義鄉；嘉義縣阿里山鄉、高雄縣那瑪夏鄉、茂林鄉、桃源鄉；屏東縣三地門鄉、霧台鄉、泰武鄉、來義鄉…；臺東縣太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉等原住民族鄉鎮之聯絡道路遭土石流掩埋、沖毀等嚴重災情，亟需進行災後聯外道路工程復建。行政院於98年8月21日函請各災區縣市政府提報災後復建經費需求，經各縣市政府提報道路復建工程經費為76億元，本會於彙整各縣市之需求後，於8月26日召開莫拉克颱風復建經費需求會議，審查道路復建工程經費。此次審查會議，秉持下列原則進行：

1. 有關原住民鄉鎮災後復建之地方需求，屬於行政院原住民族委員會主管業務者，由行政院原住民族委員會彙整與提報。

2. 經審查各縣市政府道路復建需求，有部分屬於其他中央單位主管之道路，請各縣市轉向其他主管單位提報，屬於原民會主管之道路，為原住民族集居部落聯外道路。

3. 依復建工程之急迫性、可行性等原則進行審查。

依上開原則審查之初步結果，篩選原住民族鄉鎮之聯外道路復建工程所需經費約新臺幣38億8000萬元，佔各縣市政府提報復建經費76億元之51%。本會為儘速協助縣政府或鄉(鎮、市)公所辦理聯絡道路復建，爰依據「莫拉克颱風災後重建特別條例」(以下簡稱特別條例)策訂本計畫，以加速辦理後續復建工作，以保障原住民行的權益。

(2) 復建原則：

1. 聯絡道路復建方式將配合地區交通特性及國土整體規劃，分為下列辦理方式，並採滾動式檢討調整：

(1) 復建工程：沿線村落，並無辦理遷居(村)，致需辦理村落與主要幹道(公路或市區道路系統)間之聯外道路、各村落間之聯絡道路等之復建；爰參考交通部公路設計規範；對於橋樑採大跨距(或單跨距)設計。

(2) 簡易修復：限制居住之地區，採取簡易修復之復建方式；未來配合國土規劃之土地利用或居民安置，已在辦理遷居(村)評估者，該村落仍有居民居住，擬先分2期工程進行，第1期為簡易修復工程，以維持基本通行需求；如確定無須遷居(村)者，則續補助給予第2期復建工程經費；主要公路系統已搶通刻正辦理復建工程，致本計畫無法大規模工進之地區，擬先分2期工程進行，第1期為簡易修復工程，以維持基本通行需求後；爾後再補助第2期復建工程。

2. 執行策略：

(1) 本計畫採補助縣政府或鄉(鎮、市)公所辦理，各執行機關於有必要時，依特別條例第四條第四項得委任或委託其他機關(構)、法人或團體辦理。

(2) 本會負責整體計畫之研擬、審議選定、聯繫及督辦，至於工程之用地取得、工程設計、發包、施工、 驗收結算等交由縣政府或鄉(鎮、市)公所依計畫執行。

(3) 依據行政院公共工程委員會98年8月16日工程技字第09800364470號函函示復建工程考量以區域整合及系統性解決災害成因乙節，已涉及縣政府內部水利、水保、林務、採購及道路等各工務部門，建議縣政府整合協調聯繫工作。

(4) 另依據工程會上開函示，建議縣政府或鄉(鎮、市)公所採用專案管理顧問，協助辦理復建之勘查、提出整體性復建工程計畫與優先順序作業、督導與審查事宜。

(5) 建議縣政府或鄉(鎮、市)公所委託設計監造以開口契約方式辦理。

(6) 建議縣政府或鄉(鎮、市)公所邀請學者專家、相關機關召開基本設計書圖審查會，以縮短審查時間。

3. 管考方式

(1) 為使計畫能順利推動，縣政府或鄉(鎮、市)公所執行情形列入「原住民族地區公共工程推動會報」管考及追蹤，以督促加緊趕辦；如有困難，則提請「行政院公共工程委員會公共建設督導小組」協調解決。

(2) 中央及地方工程施工查核小組適時安排查核，以確保品質，並提升三級品管之機制。

2、 具體政績：

(1) 本年度截至101年度12月28日莫拉克颱風災後聯絡道路復建工程完成78公里(計算方式含括主、支線長度)，其中橋梁工程18座(橋梁完成長度計約1.7公里)。餘未及完成案件說明如下：

1. 因101年度颱風及豪雨造成部分案件進行變更設計、施工便道沖毀等而延宕進度。

2. 部分案件臨近工區有他案工程封路施工，無法進場施作。

3. 另依年度進行滾動式檢討新核定案件發包時間較晚，尚執行中。

4. 本會補助縣市政府執行之聯絡道路復建工程因位於偏遠山區，且因莫拉克颱風過後地形地貌大量改變、邊坡及河床未確定性，設計階段較平地工程難且需耗費較多時間。

(2) 本會原訂101年度完成50件標案(聯絡道路合計57件)，截至101年度12月28日本會聯絡道路復建完成案件數合計為42件，預計完成案件皆受天災影響而未能如期完成。惟對於受莫拉克風災影響受損之各項基礎建設，將儘量於102年6月汛期前結束前修復，以維原鄉居民生活之權益。
8、 推廣原住民族經濟產業

1、 政策說明：

(1) 整合部落產銷組織及人力，推動傳統及地方特色產業，運用區域性策略聯盟，開拓行銷通路，增進產銷功能，落實產業發展及輔導策略。

(2) 輔導工藝技能之發揚光大，以創意及創新引領原住民新產業，以增加消費者對原住民產品之認同度及購買力，由原住民新產業帶動部落經濟的發展。

(3) 提升原住民生產力及技藝培訓輔導，啟發原住民青年潛能，並藉各種教育資源及創業輔導機制，可將傳統工藝技能和豐富之現代知識相結合，活化部落產業生機與經濟發展，提升其生產力與競爭力，以改善原住民經濟能力及生活品質。

2、 具體政績：

(1) 輔導原住民族觀光及三生產業：

1. 101年度受理補助13縣市輔導原住民族觀光及三生產業案件共158件，其他隨到隨審案件共43件。

2. 辦理觀光行銷計畫。

3. 推廣25條原住民部落觀光路線：10月26-28日參加國際臺北旅展；11月15-18日參加上海旅展。

4. 辦理2013寶島跨年祈福活動。

(2) 推動原住民族文化創意產業：

1. 赴所羅門群島參加第11屆太平洋藝術節交流活動。

2. 原耀跳耀閃耀計畫

3. 原住民族傳統智慧創作保護試辦計畫

4. 文創博覽會已於101年10月18日至21日辦理完竣。

5. 辦理莫拉克風災文創行銷展售活動：業於101年4月21日及22日辦理莫拉克風災中區行銷展售活動；業於101年5月24日及25日辦理莫拉克風災南區行銷展售活動；業於101年6月30日及7月1日辦理莫拉克風災北區行銷展售活動。

6. 辦理「第四屆原住民族工藝師甄選及工藝精品認證」及「第三屆原住民族工藝薪傳獎」表揚活動，選出15位工藝師、20件精品及8位薪傳獎得主。

7. 補助活動：補助「原住民族大型歌舞劇」600萬元；補助「排灣族手紋圖錄」99萬元。

(3) 建構原住民族創業育成暨產品拓售機制：

1. 業於高雄義大世界建置第二家原住民產品拓銷據點，並於101年3月9日召開開幕記者會。

2. 已於101年4月份辦理21家廠商成果展示會5場（全區1場，北中南東各1場）。

3. 業於101年11月17日及22日參加國際青年商會2012臺北世界大會。

(4) 組成審議小組：完成建置原住民產業發展應用資料庫，並於101年10月9日上線。

9、 延長辦理「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」，保障原住民土地權益

1、 政策說明：本會辦理「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」最主要的目的在於保障原住民基本生存及居住權利，故原住民於77年2月1日前使用其祖先遺留且迄今繼續使用之公有土地，得向所在地之鄉（鎮、市、區）公所申請補辦增劃編為原住民保留地，經公所初審通過送公產機關徵得同意，再報奉行政院核定後，土地將移交由本會管理，並依據原住民保留地開發管理辦法相關規定設定給族人地上權或耕作權滿五年後，即可辦理土地所有權移轉登記無償取得土地。補辦增劃編原住民保留地計畫原受理期限至100年底止，因各級民意機關及地方政府反應，原鄉地區資訊不足仍有許多族人致未能於原定期限內提出增劃編原住民保留地申請，本會於100年10月間提出修正計畫並送行政院審議，審議過程中經過與中央相關部會、全國各原住民地區直轄市、縣政府及各鄉（鎮、市、區）公所召開多次跨部會會議溝通協調，始報奉行政院101年12月3日審議核定將受理同意展延受理期限至103年底止，作業期限至105年底止。

2、 具體政績：截至民國101年底，原民會協助族人辦理補辦增劃編原住民保留地已有初步成果，協調公產機關同意補辦增劃編原住民保留地約計2,212筆、面積約776公頃，並已責請縣鄉積極辦理後續權利賦予工作，讓族人早日取得土地權益。
10、 辦理「101年度原住民保留地權利賦予計畫」，保障原住民生計及推行原住民行政。

1、 政策說明：原住民保留地係政府為保障原住民生計及推行原住民行政所劃設具有特定目的、用途之土地。為確保原住民之權益，促進原住民保留地之合理利用，依山坡地保育利用條例第37條及原住民保留地開發管理辦法規定，需輔導原住民分別申請設定農地耕作權及林地農育權、建地地上權登記後，繼續自行經營或自用滿五年者無償取得土地所有權。為因應現階段輔導原住民保留地資源開發利用與土地規畫管理，特於八十四年度舉辦「原住民保留地資源利用清查」，經完成有「地籍資料、土地權屬、土地利用現況」等主要項目調查，建立原住民保留地地籍管理資訊系統作為研訂開發與策略之參考，原住民保留地亟待由直轄市及縣政府督同所轄鄉（鎮、市、區）公所積極輔導原住民辦理完成，以確保其土地權益。

2、 具體政績：101年度截至11月底業完成原住民保留地他項權利設定之筆數計3053筆，面積1780.5048公頃。完成所有權移轉之筆數計4317筆，面積2692.5876公頃。
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